PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

CUENCAS CLIMÁTICAMENTE RESILIENTES: CHINCHINÁ (COLOMBIA) Y MANTARO (PERÚ)
PLAN DE ACCIÓN INDICATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
2014 - 2017

ACTIVIDADES	INDICADOR Y META	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				RECURSOS	OBSERVACIONES / SUPUESTOS
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	NECESARIOS	
R1: Mejorar las capacidades de las mujeres, pequeños productores y actores relevantes de la cuenca en prácticas agrícolas, de conservación y restauración sostenibles, que permitan la reducción de la desigualdad y aumenten la resiliencia.	Los agricultores ahorran entre un 20 a 30% en la compra de agroquímicos en los cultivos de maíz y arroz. En el desarrollo de las acciones formativas se promoverá una participación equitativa entre mujeres y hombres																																																		
Rz.1.1 Implementada una estrategia de educomunicación que, de manera transversal, sensibilice a los actores de la cuenca y otros actores sobre la importancia del proyecto, sus acciones, impactos y la contribución de la UE a la gestión sostenible de la cuenca del Daule y el cumplimiento de los ODS.	**Al menos el 60% de los actores clave de la cuenca, que han sido identificados, tienen acceso a información y mensajes, a través de medios tradicionales y digitales, sobre la cuenca, su problemática y las acciones del proyecto para mitigar los problemas**																																																	
Actividad 1.1: Diseñar una estrategia de edu-comunicación que visibilice la contribución de la Unión Europea y rinda cuenta de los resultados e impactos del proyecto.																																																			
Subactividad 1: Taller True North, destinado a identificar los principales objetivos, públicos, valores y demás directrices que permitan la correcta construcción de la marca y de la estrategia de comunicación	**Al menos el 85% del comité técnico participa en el Taller para definir el norte de la marca . Diseño de brief y estrategia gràfica**											X																																							
Subactividad 2: Construcción de la marca	Concepto, logo, manual de marca, manifesto											X	X	X	X																																				
Subactividad 3: Socialización y validación de la marca	**100% del Comité Técnico suscribe el manifiesto de uso de la marca**														X																																				
Subactividad 4: Desarrollo de la estrategia macro de educomunicación	**Estrategia desarrollada y presentada al Comité Técnico Acta de entrega firmada**											X	X	X	X																																				
Subbactividad 5: Organigrama y planificación operativa de la estrategia de comunicación.	**Plan de comunicación 2021**														X	x	X																																		
Subactividad 6: Socialización de la estrategia macro y el plan operativo	**Plan de comunicación 2021 socializado con el Comité Técnico**																X																																		
Subactividad 7: Validación de la estrategia de educomunicación con la UE	**Estrategia de visibilización aprobada por la UE**																X	X	x																																
Subactividad 8: Fortalecimiento de capacidades del equipo de comunicación a través de talleres sobre el manual de visibilización de la UE	**100% del equipo de comunicación conoce y maneja el manual de visibilización de una UE**														X																																				
Subactividad 9: Diseño del sitio web del proyecto y plataforma de e-learning	**100% del sitio operativo**														X	X	X	X	X	X	X	X																													**La administración pedagógica del sitio web estará a cargo de la UCG, mas la custodia, alojamiento y mantenimiento del sitio quedará bajo la responsabilidad de FONDAGUA.**
Subactividad 10: Implementación de la estrategia de educomunicación	**85% del plan ejecutado hasta el mes de diciembre**																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Subactividad 11: Fortalecimiento de capacidades comunicativas y sensibilizacióna a equipo de capacitarodres: Estrategia del proyecto Enfoque de género y comunicación incluisiva	**100% de los capacitadores contratados asisten al taller de fortalecimiento de capacidades y sensibilización.**															x										X																									
Subactividad 12: Monitoreo, optimización y entrega de resultados	**Entrega mensual de reportes de medios y redes sociales**																					X				X				X				X				X				X				X					
Subactividad 13: Evento de lanzamiento del proyecto	**70% de invitados aisten al evento No, de notas de prensa**																					X																													
Rz.1.2. Implementado un programa de educación ambiental que visibilice y sensibilice sobre los servicios ecosistémicos de la cuenca del río Daule y su problemática y permita comprometer a las organizaciones de mujeres, la sociedad civil, niños, niñas y adolescentes de instituciones educativas en la protección, conservación y buena gobernanza de la cuenca, en las modalidades presencial y virtual.	**Al menos 1.000 personas, entre mujeres, hombres, líderes, medios de comunicación y gobiernos locales, mejoran sus conocimientos en torno a la cuenca, su problemática y medidas de manejo sostenible**																																																	
Actividad 1.2: Desarrollar un programa de educación ambiental enfocado en los servicios ecosistémicos de la cuenca del río Daule y su problemática, dirigido a las organizaciones locales y centros educativos de la zona del proyecto.	**2 cursos desarrollados de educación ambiental**																																																	**Inicialmente estaba previsto el desarrollo de 4 cursos en el año pero debido al contexto, el comité tomó la decisión de arrancar con dos cursos correspondientes a Cuenca 1 y Cuenca 2.**
Subactividad 13: Diseño inverso de cursos para la educación ambiental Cuenca 1 y Cuenca 2	**1 diseño inverso para cada uno de los 2 cursos de educación ambiental**																						X																											**La elaboración del Diseño Inverso depende de la información que proporcione FONDAGUA al equipo de comunicación.**
1. Reunión de trabajo UCG - FONDAGUA para definir contenidos																		x																																	
2. Entrega de la información definitiva por parte de FONDAGUA																				x																														
3. Estructuración del diseño inverso de los 2 cursos																						x																												
Subactividad 14: Construcción de guiones	**100% de guiones para el desarrollo de 2 cursos de educación ambiental**																						X	X	X																									**Insumos de FONDAGUA Y CIIFEN**
1. Reunión con socios del proyecto para validación de guiones																									X																										
Subactividad 15: Realización de los cursos	**2 cursos desarrollados de educación ambiental**																									X	X	X	X	X	X	X	X																		

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

CUENCAS CLIMÁTICAMENTE RESILIENTES: CHINCHINÁ (COLOMBIA) Y MANTARO (PERÚ)
PLAN DE ACCIÓN INDICATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
2014 - 2017

ACTIVIDADES	INDICADOR Y META	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				RECURSOS NECESARIOS	OBSERVACIONES / SUPUESTOS
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4		
1. Reunión revisión curso																														x				x																	
Subactividad 16: Publicación de los cursos	**2 cursos de educación ambiental publicados en la plataforma**																																	X																	
Subactividad 17: Pilotaje y evaluación	**100% de la muestra culmina el curso y valora los aprendizajes obtenidos**																																	X																	
1. Ajustes de los cursos con base en el pilotaje y evaluación																																																			
Subactividad 16: Lanzamiento de los cursos con públicos prioritarios	**Al menos el 50% de los convocados se registran en los cursos**																																					X													
Rz.1.3 Implementado un programa de capacitación de prácticas agroecológicas y prácticas ganaderas que eviten la contaminación del agua y suelo e integren el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, en las modalidades presencial y virtual.	**Al menos 300 productores y productoras capacitados en prácticas agroecológicas**																																																		
A.1.3 Implementar un programa de capacitación sobre buenas prácticas agroecológicas que integre el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos de fuentes hídricas y bosques.																																																			
Elaboración y gestión de entrega de oficio de solicitud de información sobre asociaciones agropecuarias al Ministerio del Agricultura (a nombre de FONDAGUA, sin presentación del proyecto)	Listado de asociaciones agropecuarias en las zonas de intervención del proyecto Contactos de los representantes de las asociaciones agrícolas												x																																					Equipos de oficina	Seguimiento a autoridades para obtención de información
Elaboración de TDRs para contratar al instructor de BPA	TDRs para contratación de instructor BPA definidos												x	x																																				Equipos de oficina	Considerando las actividades del proyecto+aporte en cursos virtuales que desarrollará Casa Grande
Proceso de selección de instructor BPA	Instructor contratado													x	x	x																																			
Diseño del programa de capacitación de BPA	Programa de capacitación de BPA diseñado																x	x	x	x																														Equipos de oficina	La visita de campo del mes de junio deberá servir para ajustar el diseño del programa de capacitación en BPA
Cotización de insumos para kit agroecológico	Insumos del kit agroecológico definido																	x	x	x																															
Reuniones con contrapartes de Ministerio de Agricultura/Prefectura de Manabí y Guayas y Municipios	Contactos de los representantes de las asociaciones agrícolas Contactos de Juntas Parroquiales Mecanismos de coordinación con instituciones clave																						x	x																											Coordinación con equipo técnico del proyecto para desarrollo de estas reuniones
Elaboración y gestión de entrega de oficios de presentación del proyecto a Juntas parroquiales	Socialización del proyecto a instituciones clave Contrapartes de las instituciones definidas																						x	x																											Coordinación con equipo técnico del proyecto; los técnicos de campo de CIIFEN podrían apoyar esta actividad
Visita de reconocimiento a asociaciones agrícolas definidas	Actividades socializadas con representantes de las asociaciones agrícolas Fechas, horarios, sitios y mecanismos de convocatoria definidos																						x	x																											Coordinación con equipo técnico del proyecto para desarrollo de estas reuniones
Logística para organización de capacitaciones: Confirmación de sitio Convocatoria a agricultores Refrigerios	Logística preparada para el desarrollo de las capacitaciones																								x	x	x	x																							Apoyo de técnicos de campo de CIIFEN para desarrollar esta actividad
Preparación de insumos y materiales para capacitaciones (folletos, compra de insumos varios)	Elementos preparados para las capacitaciones																								x	x																									
Desarrollo de capacitaciones	Agricultores entrenados para replicar conocimientos adquiridos en sus fincas																													x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Apoyo de técnicos de campo de CIIFEN para desarrollar esta actividad

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

CUENCAS CLIMÁTICAMENTE RESILIENTES: CHINCHINÁ (COLOMBIA) Y MANTARO (PERÚ)
PLAN DE ACCIÓN INDICATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
2014 - 2017

ACTIVIDADES	INDICADOR Y META	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				RECURSOS	OBSERVACIONES / SUPUESTOS
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	NECESARIOS	
Rz.1.4 Desarrollado un programa de inclusión financiera, apoyo al emprendimiento, asociatividad y de gobernanza comunitaria, con enfoque de género, en las modalidades presencial y virtual	**Al menos 300 personas, entre mujeres y hombres, capacitados en temas de emprendimiento, inclusión financiera y asociatividad**																																																		
Avtividad 1.4.1. Desarrollar un programa de educación financiera/administrativa y de acceso a líneas de créditos verdes que favorezcan la inclusión financiera.	Durante el año 1 del proyecto (2021) no se contemplan desarrollar estas actividades; sin embargo, con las acciones a desarrollarse en territorio se identificarán grupos con los que se pueden trabajar estos temas.																																																		
A.1.4.2 Desarrollar un programa de capacitación para mejorar las habilidades organizativas y de emprendimiento.	Durante el año 1 del proyecto (2021) no se contemplan desarrollar estas actividades; sin embargo, con las acciones a desarrollarse en territorio se identificarán grupos con los que se pueden trabajar estos temas.																																																		
RESULTADO 2: Desarrollar mecanismos y acciones, a nivel local y comunitario, que promuevan prácticas agrícolas sostenibles, la conservación y restauración de sitios críticos para la protección de ecosistemas terrestres y fuentes de agua y la buena gobernanza para el manejo de la cuenca, reduciendo la desigualdad y aumentando el empoderamiento de las mujeres.	Al menos el 10% de los beneficiarios directos de estas acciones (420 personas) han realizado una práctica de conservación, restauración, agroecología y/o emprendimientos sostenibles. En el desarrollo de los mecanismos y acciones se promoverá una participación igualitaria de mujeres y hombre																																																		
Rz 2.1 Implementar un programa de Acuerdos e incentivos no monetarios de Conservación para la protección de áreas de importancia ecosistémica (bosques, fuentes de agua) y sitios de restauración forestal en la cuenca del río Daule	**Al menos 2 de los 10 Acuerdos de Conservación de áreas de importancia ecosistémica y de restauración forestal alcanzados en 2021**																																																		
Actividad 2.1.1: Elaborar mapas comunitarios de sitios críticos y de importancia ecosistémica para la conservación de bosques y fuentes de agua y zonas de restauración forestal en la cuenca del río Daule, en conjunto con las organizaciones locales.	Un mapa con los sitios críticos y de importancia ecosistémica para la consevación de bosques y fuentes de agua y zonas de restauración forestal de la cuenca consensuado con los actores institucionales y sociales locales.																																																		
2.1.1.1. Elaborar el mapa de cobertura geográfica de la cuenca del Daule (división político-administrtivo) y mapa de áreas de intervención del proyecto.												X	X																																					SIG Especialista SIG	El mapa final de intervención se desarrollará una vez que se hayan identificado las parroquias de intervención finales
2.1.1.2. Recopilación de información secundaria sobre áreas prioritarias para la conservación, restauración, reforestación, áreas protegidas y de conservación, etc. (CONDESAN, MAAE, MAG, etc.)													X	X	X																																			
2.1.1.3. Elaborar un mapa con áreas potenciales de intervención del proyecto para conservación, restauración, reforestación, etc.																X	X																																	
2.1.1.4. Consultoría para realizar el diagnóstico de la zonas de intervención (aplicable a todos los componentes)																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																						
a) Elaborar los TdR de la consultoría													X	X																																					
b) Implementación de la consultoría para el diagnóstico (mapeo de actores, roles de miembros de familia, redes sociales, cobertura, etc.)																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																						
c) Talleres comunitarios para definir las áreas de importancia desde el punto de vista de las comunidades																						X		X		X																									Coordinación con FONDAGUA, GAD, CECCCCO
d) Entrevistas con gobiernos locales para obtener sus insumos																						X		X		X																									
2.1.1.5. Socialización entre los socios locales de los hallazgos del estudio (más socios externos claves como TNC, CECCCCO, GAD Manabí y Guayas)																											X																								
2.1.1.6. Talleres para definir por consenso las áreas prioritarias para la conservación, restauración, reforestación, etc. del proyecto.																												X	X																						
2.1.1.7. Elaboración del mapa definitivo de áreas de intervención del proyecto (parroquias, zonas prioritarias de conservación, restauración, reforestación, etc.)																													X																						

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

CUENCAS CLIMÁTICAMENTE RESILIENTES: CHINCHINÁ (COLOMBIA) Y MANTARO (PERÚ)
PLAN DE ACCIÓN INDICATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
2014 - 2017

ACTIVIDADES	INDICADOR Y META	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				RECURSOS	OBSERVACIONES / SUPUESTOS
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	NECESARIOS	
2.1.1.8. Presentación de áreas definitivas de intervención del proyecto ante el Comité de Coordinación del proyecto y a los socios locales.																													X																						En coordinación con la primera reunión del Grupo de Gobernanza de la cuenca del Daule
Actividad 2.1.2: Establecer y otorgar incentivos, a través de "Acuerdos de Conservación", a asociaciones y propietarios para la protección de áreas con cobertura boscosa y la recuperación de zonas de interés para restauración forestal.	Al menos 2 acuerdos de conservaciónfirmados con el aval de las asociaciones y gobiernos locales																																																		
2.1.2.1. Socialización de la importancia de la conservación de la cuenca y las acciones del proyecto entre actores locales.																					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
a) Socialización de la importancia de la conservación de la cuenca y las acciones del proyecto entre actores locales en los talleres del diagnóstico																					X		X		X																											Se iniciarán los talleres haciendo una introducción al proyecto, sus alcances, y la importancia de la conservación de la cuenca.
b) Socialización de la importancia de la conservación de la cuenca y las acciones del proyecto entre actores locales.																																																				Se hará en conjunto con UCG y FONDAGUA
c) Socialización periódica de los alcances de los convenios de conservación: responsabilidades, beneficios, etc.																															X	X			X	X			X	X			X	X			X	X				Actividad permanente para ir sumando beneficiarios al proyecto.
2.1.2.2. Listado de personas interesadas en participar en los convenios de conservación del proyecto																																																			
a) Identificación inicial de interesados en convenios de conservación (obtenido en los talleres de diagnóstico)																											X	X																								
b) Negociaciones de convenios con asociaciones, grupos, organizaciones locales para llevar a cabo los convenios de conservación y acciones de adaptación.																																	X	X			X	X			X	X			X	X				Trabajo en conjunto con FONDAGUA por los incentivos no monetarios
2.1.1.3. Comprobación en territorio de las áreas de conservación propuestas por los potenciales beneficiarios																																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
a) Neogociación individual sobre los compromisos de conservación y los beneficios no económicos que recibirían.																																			X	X			X	X			X	X			X	X			Acciones permanentes para ir sumando más
b) Visitas en territorio a las posibles áreas de conservación, recuperación, reforestación (tomas de puntos de referencia)																																				X	X			X	X			X	X			X			
2.1.1.4. Acuerdos de conservación alcanzado con beneficiarios																																						X				X				X						En conjunto con FONDAGUA, asociaciones, gobiernos locales
2.1.1.5. Coordinación con GAD municipales y parroquiales para la firma de convenios																																		X			X	X			X	X			X	X					
2.1.1.6. Coordinación con el CECCCCO para la definición de los beneficiarios y futuras acciones de implementación.																									X	X				X				X				X				X				X					
A.2.1.3: Desarrollar actividades de protección y restauración forestal activa y pasiva en las zonas establecidas a través de los Acuerdos de Conservación.	Al menos 2 medidas acordadas e iniciadas para la protección y restauraurración. 1 kilómetro de riberas en proceso de recuperación0																																																		
2.1.3.1. Definición con los beneficiarios de las medidas a implementarse en sus terrenos																																																			Se definirán en conjunto con FONDAGUA
a) Visita a los terrenos para identificar en acuerdo mutuo la actividad a implementarse																																						x	x	x	x	x	x	x							
b) Desarrollar un plan de trabajo en conjunto con el beneficiario																																						x	x	x	x	x	x	x							
2.1.3.2. Implementación de la primera etapa de las acciones de conservación, reforestación y regeneración a																																													x	x	x	x			
2.1.3.3. Implementación de las primeras etapas de recuperación de riberas de ríos																																															x	x			
A.2.1.4: Monitorear las áreas de restauración forestal para evaluar la sucesión biológica y los cambios en la composición de la biodiversidad.	1 visita de monitoreo a cada una de las medidas en implementación.																																																		

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

CUENCAS CLIMÁTICAMENTE RESILIENTES: CHINCHINÁ (COLOMBIA) Y MANTARO (PERÚ)
PLAN DE ACCIÓN INDICATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
2014 - 2017

ACTIVIDADES	INDICADOR Y META	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				RECURSOS	OBSERVACIONES / SUPUESTOS
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	NECESARIOS	
2.1.4.1. Definición de los mecanismos de monitoreo con los beneficiarios de medidas de conservación, restauración, regeneración, etc.																																																			
a) Definición de los mecanismos de monitoreo con los beneficiarios de	Protocolo y parámetros de monitoreo acordado con los beneficiarios																																											x	x	x					
b) Primera visita de monitoreo a las acciones de conservación, restauración, conectividad, etc.	1 visita de monitoreo a cada una de las medidas en implementación.																																																x		Sujeto a que se hayan firmado los acuerdos e iniciado la implementación de las medidas
2.1.4.2. Definición de los mecanismos de monitoreo con los beneficiarios de renovación de riberas de ríos																																																			
a) Definición de los mecanismos de monitoreo con los beneficiarios de renovación de riberas	Protocolo y parámetros de monitoreo acordado con los beneficiarios																																											x	x	x					
b) Primera visita de monitoreo a las acciones de conservación, restauración, conectividad, etc.	1 visita de monitoreo a cada una de las medidas en implementación.																																																x		Sujeto a que se hayan firmado los acuerdos e iniciado la implementación de las medidas
A.2.1.5. Incentivos no monetarios se aplican con los beneficiarios																																																			
a) Plan de trabajo para implementar la medida	Cada uno de los beneficiarios contará con su plan de implementación correspondiente																																																		
b) Implementación de las medidas acordadas con los beneficiarios																																																			
c) Monitoreo de las medidas en implementación	1 visita de monitoreo a cada una de las medidas en implementación.																																																		
Rz. 2.2 Implementada una red para la buena gobernanza y el manejo sostenible de la cuenca	**Al menos 10 organizaciones integran la red de gobernanza para el manejo sostenible de la cuenca del río Daule y sus representantes se designan atendiendo criterios de igualdad entre mujeres y hombres Al menos 10 personas participan en la red de voluntarios con una representación igualitaria entre mujeres y hombres**																																																		
A.2.2.1: Establecer espacios para el intercambio, retroalimentación y definición de acciones para el manejo sostenible de la cuenca del río Daule entre organizaciones de la sociedad civil, sector público y privado																																																			
Identificación de actores clave: organizaciones públicas, instituciones privadas, ONG, asociaciones, etc	Actores prioritarios para la buena gobernanza de la cuenca del río Daule identificados													x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																						El diagnóstico que realizará CIIFEN podrá complementar esta identificación
Diseño de metodología para interacción durante los talleres	Metodología para el desarrollo de los talleres diseñada																	x	x	x	x																														Importante considerar propuesta presentada a UE
Reunión interna del equipo del proyecto para identificar temáticas de interés previo a cada taller	Temáticas específicas definidas																			x	x																														
Logística para organización de los talleres Confirmación de sitio Convocatoria Refrigerios	Logística preparada para el desarrollo de los talleres																					x	x																												
Desarrollo de talleres	Talleres para establecer una red de buena gobernanza en la cuenca del río Daule, desarrollados																								x					x													x								1. Experiencia de Pactos por la Cuenca 2. Socialización y priorización de áreas de conservación, recuperación, etc. 3. Tema por definir

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

CUENCAS CLIMÁTICAMENTE RESILIENTES: CHINCHINÁ (COLOMBIA) Y MANTARO (PERÚ)
PLAN DE ACCIÓN INDICATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
2014 - 2017

ACTIVIDADES	INDICADOR Y META	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				RECURSOS NECESARIOS	OBSERVACIONES / SUPUESTOS
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4		
Elaboración de Actas de talleres y envío a actores de la red	Actores de la red mantienen un registro de los acuerdos y acciones desarrolladas en el marco de la iniciativa																									x					x													x							Se podrían subir las actas de las reuniones en una pestaña de la web de FONDAGUA
A.2.2.2: Implementar una red de voluntarios para el Monitoreo de los Recursos Hídricos de la cuenca del río Daule	Se han adquirido los equipos para las 10 estaciones de la red de voluntarios Al menos 3 puntos en funcionamiento y tomando muestras																																																		
2.2.2.1. Preparación del protocolo de monitoreo																																																			
a) Reuniones para definición, de manera participativa, de los alcances del monitoreo a realizarse: objetivos, parámetros, sitios de muestreo, etc.																										x	x	x																								
b) Socialización de la propuesta para encontrar voluntarios																																x	x			x	x														Incluir en los mensajes de comunicación de UCG
c) Adquisición de los equipos para el monitoreo																														x	x	x	x	x	x	x	x														
d) Capacitación e instalación de los equipos																																											x	x	x	x	x				
e) Desarrollo del aplicativo para recolectar la información de la red de monitoreo de recursos hídricos de la cuenca del Daule																																		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				Coordinación con la UCG
Rz. 2.3 Implementadas fincas demostrativas de buenas prácticas agroecológicas con énfasis en los cultivos de mayor incidencia económica y ambiental del área de influencia del proyecto, para la reducción de la contaminación y el manejo sostenible del recurso agua y suelo.	**10 fincas demostrativas con criterios agroecológicos implementadas**																																																		
A.2.3.1 Implementar fincas demostrativas con énfasis en la recuperación de suelos y el aprovechamiento de la biodiversidad.																																																			
Identificación y validación de beneficiarios en conjunto con el equipo del proyecto	Sitios para la implementación de las fincas demostrativas definidos																					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Coordinación con CIIFEN	
GESTION Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO																																																			
1. Reunión semestral de evaluación actividades del proyecto																																																			
1.1. Elaboración de matriz de avance porcentual																									x																										
1.2. Reunión de evaluación																										x																										
2. Solicitud de fondos												x												x	x																											
2.1. Solicitud de fondos trimestrales																									x											x																
2.2. Informe ejecución trimestral																								x											x																	
Rz. 2.4 Diseñado e implementado un portafolio de emprendimientos sostenibles que promuevan la inclusión financiera, diversifique la producción y los ingresos, reduzcan el uso de insumos y la dependencia de estos, promuevan la seguridad alimentaria, aumenten la resiliencia al cambio climático y promuevan la igualdad de género.	**Al menos 10 emprendimientos eco-productivos implementados** **Al menos 5 iniciativas y mecanismos de comercialización que fomenten el emprendimiento sostenible y/o promuevan el vínculo directo entre productores y consumidores de productos sostenibles**																																																			
Actividad 2.4.1: Identificar participativamente negocios potenciales acorde con el potencial eco-productivo de la zona.																																																			

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

CUENCAS CLIMÁTICAMENTE RESILIENTES: CHINCHINÁ (COLOMBIA) Y MANTARO (PERÚ)
PLAN DE ACCIÓN INDICATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
2014 - 2017

ACTIVIDADES	INDICADOR Y META	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				RECURSOS	OBSERVACIONES / SUPUESTOS
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	NECESARIOS	
Subactividad 1																																																			
Subactividad 2																																																			
Subactividad 3																																																			
Subactividad n																																																			
.Actividad 2.4.2.: Elaborar y difundir metodología para desarrollar planes de negocio adaptados a la realidad local que contribuya a la diversificación.																																																			
Subactividad 1																																																			
Subactividad 2																																																			
Subactividad 3																																																			
Subactividad n																																																			
Actividad 2.4.3: Diseñar e implementar un fondo concursable entre las asociaciones agropecuarias para el financiamiento de actividades que promuevan el desarrollo sostenible.																																																			
Subactividad 1																																																			
Subactividad 2																																																			
Subactividad 3																																																			
Subactividad n																																																			
Actividad 2.4.4: Implementar mecanismos innovadores de comercialización que aseguren una distribución justa de beneficios para los productores.																																																			
Subactividad 1																																																			
Subactividad 2																																																			
Subactividad 3																																																			
Subactividad n																																																			
Avtividad 2.4.5: Implantar una marca que vincule la producción amigable con los recursos hídricos con los principales consumidores de la zona.																																																			
Subactividad 1																																																			
Subactividad 2																																																			
Subactividad 3																																																			
Subactividad n																																																			

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

CUENCAS CLIMÁTICAMENTE RESILIENTES: CHINCHINÁ (COLOMBIA) Y MANTARO (PERÚ)
PLAN DE ACCIÓN INDICATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
2014 - 2017

ACTIVIDADES	INDICADOR Y META	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				RECURSOS	OBSERVACIONES / SUPUESTOS
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	NECESARIOS	

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

CUENCAS CLIMÁTICAMENTE RESILIENTES: CHINCHINÁ (COLOMBIA) Y MANTARO (PERÚ)
PLAN DE ACCIÓN INDICATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
2014 - 2017

ACTIVIDADES	INDICADOR Y META	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				RECURSOS	OBSERVACIONES / SUPUESTOS
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	NECESARIOS	

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

CUENCAS CLIMÁTICAMENTE RESILIENTES: CHINCHINÁ (COLOMBIA) Y MANTARO (PERÚ)
PLAN DE ACCIÓN INDICATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
2014 - 2017

ACTIVIDADES	INDICADOR Y META	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				RECURSOS	OBSERVACIONES / SUPUESTOS
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	NECESARIOS	

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

CUENCAS CLIMÁTICAMENTE RESILIENTES: CHINCHINÁ (COLOMBIA) Y MANTARO (PERÚ)
PLAN DE ACCIÓN INDICATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
2014 - 2017

ACTIVIDADES	INDICADOR Y META	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				RECURSOS	OBSERVACIONES / SUPUESTOS
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	NECESARIOS