

Proyecto: “Conservando la Cuenca del río Daule, reduciendo las desigualdades y empoderando a las mujeres en 15 parroquias rurales de las provincias de Manabí y Guayas (CSO-LA/2020/421-010) POA 2023

| Año 3 | Semestre 5 | | | | | | Semestre 6 | | | | | | Órgano de Ejecución |
|--|------------|---|---|---|---|---|------------|---|---|----|----|----|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1.1 Implementada estrategia de comunicación del Proyecto La Fuente | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | UCG, FONDAGUA y CIIFEN |
| 1.1.1 Diseño de la estrategia de comunicación para fortalecer la comunidad del proyecto La Fuente, que tenga los siguientes componentes: comunicación digital, gestión con medios de comunicación y comunicación directa. | x | x | | | | | | | | | | | UCG |
| 1.1.2 Implementación de la estrategia de comunicación digital y social media: a) Content manager: Producción de contenido para redes sociales y sitio web, entradas de blog. Producción de fotografía, vídeos, diseño gráfico, textos. b) Community manager: Planificación de contenido digital, pauta, monitoreo y respuesta de redes sociales y análisis de resultados de la estrategia de comunicación. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | UCG |
| 1.1.3. Diseño e implementación de campaña de comunicación: Apoyo a emprendimientos de productos agroecológicos a) Apoyo al diseño de marca de productos agroecológicos b) Catálogo de productores locales. c) Campaña para incentivar el consumo de alimentos orgánicos | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | UCG |
| 1.1.4. Implementación de la estrategia de relaciones públicas: a) Giras de medios de comunicación (locales) b) Redacción de boletines de prensa, c) Gestión con medios para cobertura de eventos y actividades | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | UCG |
| 1.1.5. Implementación de la estrategia de comunicación directa: a) Distribución de material promocional (requerimiento) | | | | | | | x | x | x | x | x | | UCG |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b) Organización y/o participación en eventos, seminarios, talleres. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.6. Monitoreo, ajuste y mantenimiento de la página web y plataforma MOOC | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | UCG |
| 1.2. Implementada estrategia de educación para los habitantes de la cuenca del Daule | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | UCG, FONDAGUA CIIFEN |
| 1.2.1. Implementación del curso virtual “Mi finca sostenible” en la plataforma MOOC del proyecto | x | | | | | | | | | | | | | UCG |
| 1.2.2. Implementación del curso virtual para jóvenes en la plataforma MOOC del proyecto | | | | x | | | | | | | | | | UCG |
| 1.2.3. Diseño e implementación de una estrategia basada en juegos pedagógicos para niños y niñas de instituciones educativas, con la finalidad de que conozcan los servicios ecosistémicos de la cuenca del río Daule y generar un compromiso para su protección y conservación (consideraciones éticas y ecológicas). | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | UCG con apoyo de FONDAGUA y CIIFEN |
| 1.2.3. Diseño e implementación de una estrategia basada en juegos pedagógicos para jóvenes de instituciones educativas, con la finalidad de que conozcan los servicios ecosistémicos de la cuenca del río Daule y generar un compromiso para su protección y conservación. | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | UCG con apoyo de FONDAGUA y CIIFEN |
| 1.3 Sistematización de la experiencia | | | | | | | | | x | x | x | x | | UCG, CIIFEN y FONDAGUA |
| 1.3.1 Diseño del Plan de sistematización de la experiencia | | | | | | | | | x | | | | | UCG, CIIFEN y FONDAGUA |
| 1.3.2 Recuperación de la experiencia | | | | | | | | | | | | | | UCG, CIIFEN y FONDAGUA |
| a) Recopilación de información: primaria, secundaria, entrevistas y talleres con grupos focales | | | | | | | | | | x | x | x | | UCG |
| b) Ordenamiento de la información | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 Implementado programa de capacitación de prácticas agroecológicas y ganaderas | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | FONDAGUA, CIIFEN, UCG |

